

สรุปรายงานผลการดำเนินการ
โครงการแผนยุทธศาสตร์ (2560-2563)

ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1


สถานะของโครงการ

ยุทธศาสตร์	สถานะของโครงการ (จำนวนโครงการ)	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 outcome-based education	7	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 High impact research focus	3	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 Professional support excellence	1	1
ยุทธศาสตร์ที่ 6 IT system as an enabler	3	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 Green campus	2	
รวมทั้งหมด	16	1
	17 โครงการ	

หมายเหตุ : สำหรับโครงการฯ ที่ไม่มีแผนปฏิบัติการ / Action Plan งานนโยบายและแผนจะไม่ติดตามรายงานผลฯ



ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดโครงการฯ

จำนวนโครงการ



■ ยุทธศาสตร์ที่ 1			1		3	3	
■ ยุทธศาสตร์ที่ 2						3	
■ ยุทธศาสตร์ที่ 5					1		1
■ ยุทธศาสตร์ที่ 6				2		1	
■ ยุทธศาสตร์ที่ 7					1	1	

การเบิกจ่ายงบประมาณ



หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 IT system as an enabler ไม่นับงบประมาณ 1 โครงการ เนื่องจาก เป็นการอนุมัติงบประมาณทั้งโครงการ 40 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2560 18 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2561 22.03 ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ปัญหาอุปสรรค

ด้านการศึกษา

1. การปรับรายละเอียดวิชาของหลักสูตรใหม่ ต้องใช้เวลาในการประสานงาน
2. การจัดทำ มคอ.3 ยังไม่บรรลุตัวชี้วัดที่กำหนด (ตามแผนกำหนดไว้ว่าสำเร็จในปีงบประมาณ 2561)
3. จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมลดลง

ด้านบุคลากร

1. บุคลากรขาดความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน และการจัดหาข้อมูลมาอ้างอิงตามเกณฑ์ ทำให้การจัดการข้อมูลต่างๆ ยังไม่ดีพอ

ด้านสถานที่

1. สถานที่ในการจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อยมีไม่เพียงพอ

ด้านอื่นๆ

1. ขาดวิทยากรบรรยายที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในบางหัวข้อ
2. การทำสัญญาล่าช้า เนื่องด้วยต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบในสัญญา
3. การดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการลดใช้พลาสติกบางอย่างยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากทางคณะฯ ยังไม่มีการประกาศนโยบายลดการใช้พลาสติก

ปัญหาอุปสรรค

ด้านสารสนเทศ

1. การรวบรวมข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบ MEGA ล่าช้า ไม่ครบถ้วน และมีข้อผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ และวางแผนในรายละเอียดได้
2. ที่ผ่านมามีฝ่ายสารสนเทศมีการเก็บข้อมูล Incident ที่หลากหลายรูปแบบในแต่ละหน่วยงาน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการหาข้อสรุปที่ชัดเจน
3. การปรับปรุงห้องต้องรอการพิจารณาวัสดุ แบบแปลน และราคากลาง จากฝ่ายวิศวกรรมบริการและรองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก ยังไม่ทราบระยะเวลาที่แน่ชัด
4. เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Big Data มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ประกอบกับ Requirements ภายในคณะฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตลอดเวลา จึงมีการประเมินเทคนิคที่เหมาะสมใหม่ และจะต้องของบประมาณต่อไป ซึ่งน่าจะทำได้ในปีงบประมาณ 2563 ทำให้แผนการ Implement Big Structured Data ตลอดงานวิจัยที่จะใช้ข้อมูลในฐานนี้ต้องเลื่อนระยะเวลาออกไป

สิ่งที่ต้องการให้คณะฯ สนับสนุน

ด้านการศึกษา

1. การประชาสัมพันธ์โครงการต้นกล้ารามธิบดีไปยังอาจารย์ในภาควิชา และนักศึกษา

ด้านงบประมาณ

1. การเปิดโอกาสให้ของบประมาณได้แบบไม่ต้องรอดตามรอบ จะช่วยให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยในงบประมาณที่เหมาะสม

ด้านบุคลากร

1. อัตราจ้างในปัจจุบันไม่มีความสามารถในการแข่งขันให้สามารถดึงบุคลากรที่เชี่ยวชาญมาร่วมงานได้ และจะดำรงรักษาบุคลากรในทีมคลังข้อมูลให้อยู่ต่อได้ยาก

ด้านสถานที่

1. ต้องการห้องเรียนขนาด 200 คน ที่เพียงพอต่อการใช้งานในคณะฯ
2. การสนับสนุนพื้นที่ของคณะฯ สำหรับการปรับปรุง Data Center ที่มีตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสม และการสนับสนุนของฝ่ายวิศวกรรมบริการ ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก และบริษัท RFS จำกัด

ด้านสารสนเทศ

1. การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ Enterprise Architecture ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล