

สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการแผนยุทธศาสตร์  
(ปีงบประมาณ 2560-2563)


ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1-3

## สถานะของโครงการ


ยุทธศาสตร์	สถานะของโครงการ (จำนวนโครงการ)	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 outcome-based education	6	1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 High impact research focus	3	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 Professional support excellence	1	1
ยุทธศาสตร์ที่ 6 IT system as an enabler	3	-
ยุทธศาสตร์ที่ 7 Green campus	2	-
รวมทั้งหมด	15	2
	17 โครงการ	

หมายเหตุ : การติดตามรายงานผลโครงการฯ จะดำเนินการเฉพาะโครงการที่มีแผนปฏิบัติการ / Action Plan

# ร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการฯ





■ ร้อยละ 80 ขึ้นไป    ▨ น้อยกว่าร้อยละ 80



หมายเหตุ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการฯ คำนวณจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 เทียบกับเป้าหมายปีงบประมาณ 2562

# การเบิกจ่ายงบประมาณ



หมายเหตุ  
 ไม่รวมงบประมาณ 2 โครงการ เนื่องจาก เป็นการอนุมัติงบประมาณทั้งโครงการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 High impact research focus วงเงิน 46.50 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 36.35 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 1.85 ล้านบาท และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 IT system as an enabler วงเงิน 45.60 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2560 18 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2561 22.03 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 5.50 ล้านบาท

# ปัญหาอุปสรรค

## ด้านการศึกษา

1. ปัญหาในการจัดทำเกณฑ์แนวทางการประเมินผลของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยแต่ละ mile stone เนื่องจาก ยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์แนวทางการประเมินผลของแต่ละรายวิชาจากส่วนกลาง

## ด้านสถานที่

1. สถานที่ในการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ

## ด้านสารสนเทศ

1. ความต้องการของระบบแต่ละงานมีความซับซ้อน
2. ข้อมูลมีความหลากหลาย จึงใช้เวลาค่อนข้างมากในการพิจารณาและทบทวนข้อมูล

## ด้านอื่นๆ

1. โครงการยังไม่สามารถดำเนินการในบางตัวชี้วัดได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2562 เนื่องจาก ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2563