

สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการแผนยุทธศาสตร์
(ปีงบประมาณ 2560-2563)


ปีงบประมาณ 2562

สถานะของโครงการ

ยุทธศาสตร์	สถานะของโครงการ (จำนวนโครงการ)	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 outcome-based education	6	1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 High impact research focus	3	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 Professional support excellence	-	2
ยุทธศาสตร์ที่ 6 IT system as an enabler	3	-
ยุทธศาสตร์ที่ 7 Green campus	2	-
รวมทั้งหมด	14	3
	17 โครงการ	


หมายเหตุ : สำหรับการติดตามรายงานผลโครงการฯ จะดำเนินการเฉพาะโครงการที่มีแผนปฏิบัติการ / Action Plan

ร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการฯ





■ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ▨ น้อยกว่าร้อยละ 80

จำนวนโครงการ



หมายเหตุ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการฯ คำนวณจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 เทียบกับเป้าหมายปีงบประมาณ 2562

การเบิกจ่ายงบประมาณ



หมายเหตุ ไม่รวมงบประมาณ 2 โครงการ เนื่องจาก เป็นการอนุมัติงบประมาณทั้งโครงการ ได้แก่

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 High impact research focus วงเงิน 46.50 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 36.35 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 3.47 ล้านบาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 IT system as an enabler วงเงิน 45.60 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2560 18 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2561 22.03 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 12.45 ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรค

ด้านการศึกษา

1. การสรรหาอาจารย์ Mentor ปี 2 ที่เป็นอาสาสมัครในปีการศึกษา 2562 ให้ครบถ้วน

ด้านสารสนเทศ

1. ไม่สามารถติดตั้งระบบ Incident Management Tool (ระบบรับแจ้งปัญหา) ได้ภายในเวลาที่กำหนดตามแผนงาน เนื่องจาก ต้องจัดทำ Web Service สำหรับเชื่อมต่อระบบ IVR ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะดำเนินการต่อได้ [*HIS at Phyathai (Customer Service Improvement)*]
2. การเก็บ requirement พัฒนา module ใหม่ใช้ระยะค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ (พัฒนาระบบสารสนเทศ CNMI)